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В	Республике	Беларусь	определены	требования	к	проектному	управлению,	которые	рекомендованы	для	всех	участ-
ников,	занимающихся	проектной	деятельностью,	и	предусматривают	организацию	на	предприятиях	системного	под-
хода	к	проработке	и	реализации	проектов,	предусматривающих	архитектурную	и	строительную	деятельность	по	воз-
ведению,	реконструкции	и	реставрации	зданий	и	сооружений.	Комплексная	предынвестиционная	проработка	проекта	
снижает	риск	начала	реализации	неэффективного	проекта,	ведь	в	процессе	разработки	обоснования	инвестиций	более	
точно	 определяются	 затраты,	 связанные	 со	 строительно-	монтажными	 работами;	 принимаются	 во	 внимание	
инженерно-	геологические	и	 геодезические	изыскания	территории	под	строительство	и	технического	 заключения	по	
результатам	обследования	технического	состояния	зданий,	внутренних	и	наружных	инженерных	систем	зданий;	при-
нимаются	все	принципиальные	решения	по	подводу	инженерной	и	транспортной	инфраструктуры;	оценивается	воз-
действие	проекта	на	окружающую	среду,	осуществляется	проведение	общественных	обсуждений	отчета	об	оценке	
воздействия	на	окружающую	среду	с	прохождением	государственной	экологической	экспертизы;	определяются	воз-
можность	и	варианты	корректировки	параметров	инвестиционного	проекта,	принятой	технологии	и	архитектурно-	
планировочных	решений	в	целях	повышения	эффективности	проекта	в	случае,	если	полученные	данные	свидетельству-
ют	о	недостаточной	рентабельности	проекта.
В	данной	статье	излагаются	основные	положения	о	реализации	предынвестиционной	стадии	(разработка	пред-
проектной	документации,	бизнес-	плана)	инвестиционного	проекта,	реализуемого	в	металлургической	отрасли.
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основные	этапы	и	продолжительность	разработки	обоснования	инвестиций,	предпроектная	проработ-
ка	инвестиционного	проекта,	управление	проектами.
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The	Republic	of	Belarus	has	defined	requirements	for	project	management,	which	are	recommended	for	all	participants	in-
volved	in	project	activities,	and	provide	for	the	organization	of	a	systematic	approach	to	the	development	and	implementation	of	
projects	involving	architectural	and	construction	activities	for	the	construction,	reconstruction	and	restoration	of	buildings	and	
structures.	Comprehensive	pre-investment	study	of	the	project	reduces	the	risk	of	starting	an	inefficient	project,	because	in	the	
process	of	developing	the	investment	justification:	the	costs	associated	with	construction	and	installation	work	are	defined	more	
accurately;	engineering-	geological	and	geodetic	surveys	of	the	territory	under	construction	and	technical	conclusions	based	on	
the	results	of	the	survey	of	the	technical	condition	of	buildings,	internal	and	external	engineering	systems		of	buildings	are	taken	
into	account;	all	principal	decisions	are	made	on	the	supply	of	engineering	and	transport	infrastructure;	the	project’s	impact	on	
the	environment	is	assessed,	and	public	discussions	are	held	on	the	environmental	impact	assessment	report	with	the	state	envi-
ronmental	expertise;	determine	the	possibility	and	options	for	adjusting	the	parameters	of	the	investment	project,	the	adopted	
technology	and	architectural	and	planning	solutions	in	order	to	improve	the	effectiveness	of	the	project,	if	the	data	obtained	indi-
cate	insufficient	profitability	of	the	project.
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This	article	describes	 the	main	provisions	on	the	 implementation	of	 the	pre-investment	stage	(development	of	pre-project	
documentation,	business	plan)	of	an	investment	project	implemented	in	the	metallurgical	industry.
Keywords. Investment	 justification,	 investment	 justification	development,	 investment	 justification	 in	metallurgy,	main	 stages	and	
duration	of	investment	justification	development,	pre-project	study	of	the	investment	project,	project	management.
For citation. Karmanovich	A.	V.	,	Mozgov	S.	A.	Feasibility	and	design	study	of	investment	projects	in	metallurgy	by	the	example	of	
OJSC	 «BSW	 –	 Management	 Company	 of	 the	 Holding	 «BMC».	 Foundry	 production	 and	 metallurgy,	 2020,	 no.	 2,	
pp.	30–35.	https://doi.org/10.21122/1683-6065-2020-2-30-35.
Постоянное развитие –  залог стабильного будущего компании
Без развития –  нет стабильного будущего, в том числе это относится и к любому промышленному 
предприятию, потому что в условиях рыночной экономики и постоянной конкуренции производителю 
продукции  необходимо  ориентироваться  на  постоянно  изменяющиеся  покупательский  спрос,  средне‑ 
и долгосрочные тенденции и направления развития отраслей жизнедеятельности, на которые направле‑
на выпускаемая им продукция .
ОАО «БМЗ –  управляющая компания холдинга «БМК» интегрировано в глобальный рынок про‑
изводства металлопроката и продукции с высокой добавленной стоимостью (ежегодно экспортирует‑
ся около 85 % продукции предприятия) . В условиях жесткой конкуренции на рынках металлопродук‑
ции необходимо уделять особое внимание вопросам перспективного развития . Модернизация, совер‑
шенствование, развитие и расширение производства являются одним из приоритетных направлений 
деятельности БМЗ . Специалисты и руководители завода постоянно занимаются разработкой направ‑
лений  развития  как  в  целом  завода,  так  и  отдельно  его  сталеплавильных,  прокатных  и  метизных 
мощностей .
В 2019 г . БМЗ исполнилось 35 лет с момента запуска первого производства (15 октября 1984 г .) . За 
эти годы своей деятельности завод произвел более 53 млн . т стали, обеспечил реализацию большого чис‑
ла  проектов,  направленных  на  модернизацию,  реконструкцию,  расширение  и  увеличение  производ‑
ственной мощности . Максимальных показателей по выплавке стали БМЗ достиг в 2012 г ., которые со‑
ставили 2,7 млн . т за год .
В период с 2007 по 2018 г . на БМЗ проведена комплексная полномасштабная реконструкция и мо‑
дернизация существующего производства, что стало самой крупной модернизацией завода за всю его 
историю . Новые инвестиционные проекты затронули все технологические переделы предприятия: от 
обеспечения производства  вспомогательным сырьем  (обожженной известью, продуктами разделения 
воздуха)  до  получения  инновационной  металлопродукции,  в  том  числе  с  высокой  добавленной 
стоимостью .
Реализация новых проектов с использованием самого современного технологического оборудования 
позволила значительно увеличить производственные мощности предприятия, решить задачи по ликви‑
дации дисбаланса между технологическими переделами, повысить качество готовой продукции и эф‑
фективность производственной деятельности в целом .
Следует отметить, что развитие предприятия, увеличение объема продаж в современном мире невоз‑
можно без осуществления стратегического планирования –  действий, решений, предпринятых руковод‑
ством организации, направленных на определение наиболее перспективных направлений деятельности . 
Как и ранее, в настоящий момент руководителями и специалистами предприятия начата проработка на‑
правлений развития БМЗ на период 2021–2025 гг ., таких, как:
•  бесперебойное обеспечение производства сырьем и материалами;
•  экономия энергетических и материальных ресурсов;
•  улучшение экологических характеристик действующих производств;
•  обеспечение  безопасных  условий  труда,  сохранение  здоровья  и  жизни  каждого  члена 
коллектива;
•  обеспечение  устойчивых  темпов  роста  и  повышение  конкурентоспособности  выпускаемой 
продукции;
•  повышение доли продукции глубокой переработки;
•  расширение производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью .
Развитие металлургии  в  кратко‑  и  среднесрочной перспективе  определяется  динамикой  спроса  со 
стороны промышленности,  строительства,  транспорта,  создания и модернизации объектов  транспорт‑
ной инфраструктуры .
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Реализация любого проекта, особенно крупного, такого, как реконструкция или строительство ново‑
го производства, всегда сопровождается определенными рисками (из‑за глубины и детализации прора‑
ботки вопросов маркетинга в части спроса и предложения продукции, логистики поставок и сбыта, ис‑
точников финансирования проекта, сроков реализации проекта, необходимых инвестиционных затрат, 
объемов строительно‑ монтажных работ и др .) по достижению плановых показателей бюджета, сроков 
реализации, качества выполнения по проекту . Как было замечено, почти всегда недостаточная предвари‑
тельная техническая предпроектная проработка и игнорирование рисков на начальном этапе предвари‑
тельной проработки концепции проекта могут привести к существенным отклонениям проекта на этапе 
его реализации . Поэтому всегда очень важно взвешенно подходить к принятию решения о дальнейшем 
развитии предприятия и предварительной проработке новых проектов, для этого требуется длительное 
время и определенные ресурсы .
Сегодня, согласно лучшей устоявшейся мировой практике в проектном управлении, принято и важ‑
но в проектной проработке применять системный подход (например, корпоративную систему управле‑
ния проектами) .
Разработка обоснования инвестиций
Ввиду  специфики  реализации  инвестиционных  проектов  в  металлургической  промышленности, 
с учетом необходимости больших капитальных вложений и длительных сроков выполнения, реализация 
крупных и масштабных нестандартных инвестиционных проектов в данной отрасли требует предвари‑
тельной детальной проработки вариантов реализации проекта на предынвестиционной стадии с целью 
определения достаточно точного объема инвестиционных затрат и определения оптимального варианта 
реализации проекта .
В Республике Беларусь определены требования к проектному управлению, которые рекомендованы 
для  всех  участников,  занимающихся  проектной  деятельностью,  и  предусматривают  организацию  на 
предприятиях системного подхода к проработке и реализации проектов, предусматривающих архитек‑
турную  и  строительную  деятельность  по  возведению,  реконструкции  и  реставрации  зданий 
и сооружений:
1 .  Для упорядочения отдельных этапов инвестиционной деятельности Указом Президента Респу‑
блики Беларусь от 14 .01 .2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» вне‑
сен ряд изменений и дополнений, в частности, относящийся к предынвестиционному периоду реализа‑
ции  проектов .  Основным  документом,  позволяющим  выполнить  предынвестиционную  технико‑ 
экономическую проработку по проекту, является обоснование инвестиций .
Справочно.	Требованиями	данного	Указа	установлено,	что:
до	разработки	проектной	документации	на	 возведение,	 реконструкцию	и	 реставрацию	объектов	
строительства,	относимых	в	соответствии	с	классификацией,	установленной	Государственным	ко-
митетом	по	стандартизации,	к	первому–четвертому	классам	сложности	(за	исключением	возведения	
объектов	строительства	по	типовым	или	рекомендованным	для	повторного	применения	проектам)	за-
казчиками,	застройщиками	разрабатывается	и	утверждается	предпроектная	(предынвестиционная)	
документация,	включая	обоснование	инвестиций	и	задание	на	проектирование;
заказчиками,	застройщиками	назначается	руководитель	(управляющий)	проекта	по	возведению,	ре-
конструкции	и	реставрации	объекта	строительства	из	числа	работников	соответствующей	квалифи-
кации	либо	привлекается	инженерная	организация	(инженер),	в	том	числе	с	соблюдением	требований	
законодательства	о	закупках	при	строительстве	исходя	из	планируемых	источников	и	объемов	финан-
сирования,	предусмотренных	в	предпроектной	(предынвестиционной)	документации.
Обоснование	инвестиций	– 	это	определение	необходимости,	технической	возможности,	оцен-
ки	воздействия	на	окружающую	среду	 (в	случаях,	предусмотренных	законодательством	о	 госу-
дарственной	 экологической	 экспертизе),	 экономической	 целесообразности	 осуществления	 инве-
стиций	в	возведение,	реконструкцию	и	реставрацию	объектов	строительства,	требований	к	зе-
мельному	участку	(при	возведении,	реконструкции	объектов),	вариантов	объемно-	планировочных	
и	технологических	решений,	сведений	об	инженерных	нагрузках,	а	также	источников	и	объемов	
финансирования,	расчетов	по	определению	эффективности	инвестиций,	социальных,	экологиче-
ских	 и	 других	 последствий	 возведения,	 реконструкции,	 реставрации	 и	 эксплуатации	 объектов	
строительства	 [ТКП  45–1 .02–298–2014  «Строительство .  Предпроектная  документация .  Состав 
и порядок разработки»].
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2 .  Так,  в  соответствии  с  ТКП  45–1 .02–298–2014  «Строительство .  Предпроектная  документация . 
Состав и порядок разработки» архитектурная и строительная деятельность в Республике Беларусь по 
возведению, реконструкции и реставрации зданий и сооружений, относимых в соответствии с класси‑
фикацией согласно СТБ 2331 к первому –  четвертому классам сложности, осуществляется в две стадии: 
предынвестиционная и инвестиционная .
Справочно.
До	разработки	проектной	документации	на	возведение,	реконструкцию	и	реставрацию	объектов	
строительства,	относимых	в	соответствии	с	классификацией	согласно	СТБ	2331	к	первому	– 	четвер-
тому	классам	сложности,	разрабатывается	и	утверждается	предпроектная	(предынвестиционная)	
документация	в	составе:
•  обоснование	инвестиций	и	план	управления	проектом;
•  бизнес-план	(в	установленных	случаях);
•  задание	на	проектирование.
3 .  Альбом схем, определяющих последовательность действий при осуществлении инвестиционно‑
го проекта в строительстве, раскрывающих основные стадии этого процесса  (от инвестиционного  за‑
мысла до введения в эксплуатацию построенного объекта и его государственной регистрации) и уста‑
новленные законодательством требования  (условия, административные процедуры), соблюдение кото‑
рых обязательно при прохождении этих стадий . [ТКП 45–1 .02–298–2014 «Строительство . Предпроект‑
ная документация . Состав и порядок разработки»] .
4 .  СТБ ISO 21500–2015 «Руководство по менеджменту проекта», который предоставляет высоко‑
уровневое описание концепций и процессов, формирущих надлежащую практику менеджмента проек‑
та, которые также являются важными и оказывают воздействие на пригодность проектов .
5 .  СТБ 2529–2018 «Строительство . Управление инвестиционными проектами . Основные положения», 
который устанавливает общие положения по управлению инвестиционным проектом в строительстве .
Таким образом, в Республике Беларусь с 2014 г . установлены требования к предпроектной докумен‑
тации на возведение, реконструкцию и реставрацию объектов строительства, относимых в соответствии 
с классификацией согласно СТБ 2331 к первому –  четвертому классам сложности . С одной стороны, для 
Заказчика  предынвестиционная  стадия  увеличивается  по  продолжительности  на  период  разработки 
предпроектной документации (обоснования инвестиций) . С другой стороны, это несомненный «плюс», 
так как для инвестора риск реализации неэффективного проекта значительно снижается, ведь в процес‑
се разработки обоснования инвестиций более точно определяются затраты, связанные со строительно‑ 
монтажными работами (непредвиденные расходы для этапа реализации снижаются до допустимых пре‑
делов);  принимаются  во  внимание  инженерно‑ геологические  и  геодезические  изыскания  территории 
под  строительство  и  технического  заключения  по  результатам  обследования  технического  состояния 
зданий, внутренних и наружных инженерных систем зданий; принимаются все принципиальные реше‑
ния по подводу инженерной и транспортной инфраструктуры; оценивается воздействие проекта на окру‑
жающую среду, осуществляется проведение общественных обсуждений отчета об оценке воздействия 
на окружающую среду с прохождением государственной экологической экспертизы; определяются воз‑
можность  и  варианты  корректировки  параметров  инвестиционного  проекта,  принятой  технологии 
и архитектурно‑ планировочных решений в целях повышения эффективности проекта в случае, если по‑
лученные данные свидетельствуют о недостаточной рентабельности проекта .
После разработки обоснования инвестиций на основании показателей эффективности инвестицион‑
ного проекта должно приниматься решение о реализации инвестиционного проекта .
Следует отметить, что в будущем результаты предпроектной проработки несут положительный эф‑
фект и исключают возможность начала реализации неэффективных проектов .
Разработка  обоснования инвестиций позволяет  с минимальными  затратами  сформировать  опреде‑
ленный портфель из предварительно проработанных инвестиционных проектов с конкретными показа‑
телями эффективности, и в дальнейшем оперативно и своевременно принимать решение о необходимо‑
сти реализации того либо иного инвестиционного проекта для достижения предприятием поставленных 
целей и показателей социально‑ экономического развития региона, отрасли, завода .
Разработка обоснования инвестиций на примере БМЗ
Инвестиционная деятельность и активность БМЗ определяется миссией предприятия, которая преду‑
сматривает  безопасное  и  высокотехнологичное  производство  металлопродукции  для  повышения 
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доходности предприятия . На БМЗ осознают, что для повышения доходов предприятия необходимо по‑
стоянно проводить проработку и реализацию проектов, причем не только направленных на восстановле‑
ние изношенного оборудования, но и разрабатывать и реализовывать крупные стратегические инвести‑
ционные проекты, которые повысят доходность предприятия, поддержат высокий технологический уро‑
вень производственных мощностей предприятия и обеспечат производство высокотехнологичной, вос‑
требованной продукции в средне‑ и долгосрочной перспективе .
Руководство БМЗ видит необходимость проработки и реализации инвестиционных проектов в соот‑
ветствии с методологией, представленной в обновленном белорусском законодательстве в области архи‑
тектурной и строительной деятельности . Практически по каждому прорабатываемому на предприятии 
инвестиционному проекту необходимо разработать обоснование инвестиций и пакет документов, входя‑
щих в предпроектную проработку и документацию . Также следует отметить, что сложившийся в Респу‑
блике Беларусь порядок и детальность проработки по инвестиционному проекту соответствуют миро‑
вой устоявшейся практике в сфере управления проектами, а также «Руководству по подготовке промыш‑
ленных технико‑ экономических исследований», опубликованному Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию ЮНИДО .
Технические службы и специалисты, совершенствуя проектную деятельность БМЗ, и руководству‑
ясь введенными нормативными документами (ТКП 45–1 .02–298–2014 «Строительство . Предпроектная 
документация . Состав и порядок разработки», альбомом схем, определяющих последовательность дей‑
ствий по проекту) формируют сегодня переходной период к построению на предприятии корпоративной 
системы управления проектами,  соответствующей мировой устоявшейся практике,  адаптируя данную 
деятельность к текущим условиям функционирования завода .
Сегодня на предприятии выстроена определенная методология и имеются соответствующие подраз‑
деления со специалистами требуемой квалификации для проработки и сопровождения инвестиционных 
проектов от формирования идеи, инвестиционного замысла до реализации проекта на предынвестици‑
онной, инвестиционной стадиях и ввода в эксплуатацию .
После завершения масштабной модернизации завода с целью определения стратегических направ‑
лений развития завода за последние пять лет на БМЗ было разработано несколько обоснований инве‑
стиций по крупным инвестиционным проектам и предварительных технико‑ эко но ми чес ких обоснова‑
ний с выполнением маркетинговых исследований и проработкой технических вопросов по продукции, 
технологии, оборудованию, стоимости . Для этого специалисты БМЗ сотрудничали, проводили встречи 
с зарубежными компаниями, которые выполняют маркетинговые исследования продукции, а также яв‑
ляются  поставщиками  инжиниринга,  технологии,  оборудования  (такие  компании,  как Metal  Bulletin 
Research, Danieli, Primetals, SMS, Mair Research SpA, SAS Engineering and Planning, EGP, Gertnergroup, 
Рос стройтех), сотрудничали с ведущими белорусскими проектными институтами в части разработки 
и  консультаций  по  обоснованию  инвестиций,  с  проведением  общественных  обсуждений  отчета  об 
«Оценки воздействия на окружающую среду» и прохождением государственной экологической экспер‑
тизы (такие, как УП «Институт «Белпромстройпроект», УП «Белпромпроект») . Кроме того, специали‑
сты БМЗ на основании собранных исходных данных способны самостоятельно разработать необходи‑
мую  предпроектную  документацию  в  соответствии  с  требованиями  обновленного  законодательства . 
На БМЗ имеется подразделение со следующими аттестатами: 1) аттестат соответствия первой катего‑
рии на право  осуществления разработки предпроектной  (предынвестиционной)  документации  (ПП); 
2) аттестат соответствия первой категории на право осуществления разработки разделов проектной до‑
кументации для объектов строительства первого‑ четвертого классов сложности (ПР); 3) аттестат соот‑
ветствия  первой  категории  на  право  осуществления  выполнения  функций  ге не рального 
проектировщика (ГП) .
Разработка  обоснования  инвестиций  и  предварительных  технико‑ экономических  обоснований 
с углубленной технической проработкой на начальном этапе проекта неоднократно доказали свою эф‑
фективность в плане определения состава работ по проекту уровня затрат на строительно‑ монтажные 
работы по возведению производственного здания, вспомогательного производства и сопутствующей ин‑
фраструктуры по проекту по сравнению с методом определения затрат по коэффициентам для других 
проектов, так как зачастую объектов аналогов нет, а каждое создаваемое производство является новым 
и уникальным для предприятия, страны .
Результатом разработки обоснования инвестиций является пакет документов с разделами, которые 
формируют всю информацию по проекту (см .таблицу) .
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   Состав пакета документов по обоснованию инвестиций для проекта
Марка раздела Наименование разделов обоснования инвестиций
…‑ПЗ Пояснительная записка
…‑МИ Мощность объекта (маркетинговое исследование по продукции)
…‑ТХ Технологические решения
…‑АК Архитектурно‑ планировочная концепция
…‑ВК Водопровод и канализация
…‑ТС, ТМ Теплоснабжение
…‑ГС Газоснабжение
…‑ВС Воздухоснабжение
…‑СС Сметная документация . Сводный сметный расчет . Сводка средств
…‑ООС Охрана окружающей природной среды
…‑ЭПП Экологический паспорт проекта
…‑РР Расчет рассеивания вредных веществ
…‑ЭИ Бюджет проекта . Эффективность инвестиций
…‑ОИ Организация железнодорожного транспорта
…‑ПП Внешние высоковольтные электрические сети
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности
Инженерно‑ геодезические и инженерно‑ геологические изыскания
Техническое заключение по результатам обследования технического 
состояния зданий, внутренних и наружных инженерных систем зданий
Выводы
1 .  По  рассматриваемому  инвестиционному  проекту  имеется  подробная  техническая  вариантная 
проработка  по  составу  и  компоновке  основного  и  вспомогательного  оборудования;  архитектурно‑ 
планировочным решениям; составу и потребности в инженерной инфраструктуре .
2 .  Заказчик располагает обширным пакетом документов по инвестиционному проекту и получает 
достаточно точное представление о реализуемом объекте, что в последующем позволяет взвешенно при‑
нять решение о целесообразности и сроках реализации инвестиционного проекта .
Определяющую роль в показателях эффективности проекта играют такие факторы, как источники 
и условия финансирования, позволяющие произвести оценку эффективности и финансовой реализуемо‑
сти проекта, вклада в экономику организации, региона, отрасли, страны, которые детально прорабатыва‑
ются в бизнес‑ плане .
В соответствии с принятыми изменениями в  законодательстве и нормативных документах разра‑
ботка бизнес‑ плана по инвестиционному проекту должна осуществляться после разработки обоснова‑
ния инвестиций . Специалисты БМЗ были неоднократно убеждены в пользе первичной разработки обо‑
снования  инвестиций  (что  соответствует  пакету  документов  по  предварительному  технико‑ 
экономическому обоснованию в соответствии с «Руководство по подготовке промышленных технико‑ 
экономических  исследований»,  опубликованному  Организацией  Объединенных  Наций  по 
промышленному развитию ЮНИДО),  так как  такая последовательность работ по проекту позволяет 
более точно определить состав работ и бюджет проекта, избежать начала реализации проекта с неэф‑
фективной концепцией и  выполнить поиск оптимальной концепции либо отказаться или приостано‑
вить реализацию проекта .
Выполненная предпроектная проработка позволяет на этапе принятия решения о реализации проек‑
та сформировать бюджет, сроки (линейный план‑график проекта), которые в дальнейшем при реализа‑
ции проекта будут иметь минимальные неучтенные отклонения, которые допускаются устоявшейся ми‑
ровой практикой .
Сегодня в Республике Беларусь создаются нормативная база и условия для обеспечения совершен‑
ствования и развития методов организации управления проектами в соответствии с методами устояв‑
шейся международной практикой проектного управления .
В дальнейшем на БМЗ будет продолжена работа по изучению, развитию и совершенствованию мето‑
дов  организации  управления  проектами,  в  том  числе  с  применением  современных  информационных 
технологий . Данная деятельность будет направлена в целом на подготовку информации высокого каче‑
ства,  готовящейся  руководителю  организации  для  принятия  стратегических  решений  для  развития 
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предприятия . Для этого на БМЗ имеются структурные подразделения, обеспеченные квалифицирован‑
ным персоналом, курирующим тему стратегического развития завода .
Коллективом БМЗ постоянно проводятся мероприятия по комплексной проработке технической воз‑
можности и экономической целесообразности реализации перспективных, в том числе инновационных, 
направлений  с  целью  обеспечения  конкурентоспособности  на  мировых  рынках  и  последовательного 
развития холдинга «Белорусская металлургическая компания», тем самым, БМЗ создает весомый вклад 
в развитие отечественной металлургии и промышленности в целом!
